

PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSI"

- > realizace v týdnu od 3.12. – 9.12.2019
- > realizace v týdnu od 9.12. – 20.12.2019
- > realizace leden 2020

umístění popelnic – kuka vůz bude zajíždět postupně do míst s ukončeným zahrnutým výkopem. Prosím, umístěte popelnici vždy dle průběhu prací do místa, kam vůz může zajet.