

PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSÍ" – únor/březen

- zrealizováno
- realizace v týdnu od 4.2. – 20.2.2020
- realizace v týdnu od 10.2. – 16.3.2020
- realizace kanál.přípojek únor–březen
- realizace v týdnu od 20.2.–3.3.2020

