


PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSI – BŘEZEN/DUBEN 2020"

- zrealizováno
- realizace PŘÍPOJEK OD 16.3.2020
- realizace v týdnu od 17.3. – 6.4.2020
- realizace v týdnu od 30.4. – 10.4.2020

V týdnu od 1.4.2020 – úprava povrchů komunikace Na Vrcholu



umístění popelnic – kuka vůz bude zajiřdět postupně do míst s ukončeným zahrnutým výkopem. Prořím, umístěte popelnicí vždy die průběhu prací do místa, kam vůz může zojet.

