PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSÍ – BŘEZEN/DUBEN 2020"

zrealizováno

realizace PŘÍPOJEK OD 16.3.2020

realizace v týdnu od 14.4. – 24.4.2020

umístění popelnic – kuka vůz bude zajíždět postupně do míst s ukončeným zahrnutým výkopem. Prosím, umístěte popelnici vždy dle průběhu prací do místa, kam vůz může zajet.