


PRŮBĚH PRACÍ "TLAKOVÁ KANALIZACE NADE VSÍ"

průběh prací v týdnu od 27.7. – 1.8.2020

-  probíhá realizace kanalizační stoky – otevřený výkop
-  probíhá realizace kanalizačních přípojek – zemní část

